

中国钓鱼运动协会（CAA）办赛指南

一、淡水比赛办赛指南

序号	时间安排	工作内容	工作目的	组织参与方	工作场地	组织方法
1	D-3 个月	明确办赛目的、规模	据此策划比赛赛制和规程	竞赛委、市场委、当地政府	CAA	共同协商形成赛事计划书。
2	D-2 个月	比赛现场考察	了解办赛条件，确定承办方	竞赛委、市场委、承办方	赛场	考察安全、交通、钓位设置方案、鱼情、食宿等条件
3	D-2 个月	确定赛制、规程	据此拟定秩序册，落实办赛资金	竞赛委、市场委、承办方	赛场	竞赛委提供方案，市场委与承办政府协商制定
4	D-2 个月	制定赛事应急备用方案	以防不测因素	竞赛委、承办方	赛场	竞赛委与当地政府协商制定
5	D-1.5 个月	确定裁判及工作人员	组建赛事工作团队，与当地政府和承办方一起组建赛事组委会	竞赛委，当地政府、承办方	CAA	制定正副裁判长、成统及分区裁判长，向当地承办方提出裁判员、工作人员的数量要求，请当地政府指定各项工作联系人。 建立赛事工作微信群以便沟通。
6	D-1.5 个月	确定办赛条件及赛场设置	全力保障赛事后勤工作、调整赛场条件、满足赛事规程。	裁判长、承办方	赛场	1.自然水域赛事：落实所有钓位的安全，钓点的朝向，运动员上下钓位的方便性，车辆进出、停放安全性，原则上从运动员集中住宿点到达各赛区不宜超过 15 公里。 2.淡水池钓赛事：落实赛场的实际最大运动员的容纳量，及运动员车辆进出、停放合理与安全性，原则上从运动员集中住宿点到达各赛区不宜超过 10 公里。
7	D-1.5 个月	编制印刷赛事秩序册	赛事工作指导文件	裁判长	CAA	主要内容有赛事介绍、当地风土人情及赛场介绍、比赛

						规程、比赛规则、鱼情介绍、后勤须知等
8	D-1 个月	公开报名 15 天以上	筛选运动员资格	竞赛委	CAA	
9	D-1 个月	准备奖杯奖状奖金奖品物料及赛场组织设备	沿用、购置、制作	裁判长、市场委、承办方		落实制作单位和制作要求，以及交付时间地点。组织物料保管、签收、发放。
10	D-0.5 个月	办理赛事意外保险	以防不测因素	承办方	赛场	全体运动员及嘉宾、媒体、工作人员。’
11	D-2 天	赛事组委会报到	临赛组织工作检查	组委会成员	赛场	根据秩序册学习赛事规程和规则，巡视赛场，根据 D 日天气和鱼情做补充通知，检查各项赛事准备工作
12	D-2 天	物品到位		组委会，当地承办方	赛场	奖杯奖状奖品，竞赛用品和赞助品 成统用品、计量器械和所有执裁工具到位并充电 开闭幕式的灯光音响舞台背景等 赛场各种标识和指引到位
13	D-1.5 天	赛事工作人员报到 (裁判员联席会议)	开始赛事组织工作	全体工作人员	赛场	由裁判长组织学习秩序册，答疑。工作人员熟悉赛场，工作分工(报到、钓位规划)领取竞赛用品。
14	D-1 天	运动员报到		组委会	宾馆	确认运动员资格，分发秩序册及竞赛用品，报到完毕规划钓位。
15	D-1 天	嘉宾报到		组委会	宾馆	领导、媒体，安排住宿，提供工作条件
16	D-1 天	与当地政府对接	落实各赛事相关保障组的工作	组委会，当地政府	赛场	通信保障组(确保赛区无线网络畅通)、医疗救护组、电力保障组、钓位维护保障组、救援打捞组、道路畅通保障组、运动员餐饮保障组、
17	D-1 天	开幕式		与会全体人员	组委会、当地政府指定地点	各项开幕式议程、人员、物料分配，定人、定位、
18	D-1 天	领队会议	宣讲竞赛相关通知	全体裁判、领队	开幕式现场	向全体领队人员、宣讲竞赛规程、公布补充通知、答疑。宣布第一天竞赛的点录时间、地点。

19	D-1 天	裁判员联席会议	安排第一天竞赛日的各项工作任务	全体裁判人员	宾馆	由裁判长组织学习秩序册，答疑。按照第一天竞赛工作流程、合理对裁判员工作分工。
20	D 日	公饵发放（针对公饵比赛）		全体裁判人员	赛场	各分区裁判长在运动员点录时间前必须分发到各钓位。
21-1	D 日	运动员点录抽签（淡水池钓）	抽取钓位号	成统裁判长	赛场	点录时间到，开放抽签通道。运动员手机抽签后统一进入钓位。
21-2	D 日	运动员点录抽签（自然水域比赛）	抽取钓位号	分区裁判员	各赛区	在前一天领队会时抽取各大赛区签，点录时间在各大赛区集合点，抽取钓位号。
22	D 日	竞赛第一日		全体人员	赛场	裁判长密切关注天气变化（雷电），及时调整比赛进程，或实行应急预案！计算好竞赛时间合理安排运动员就餐。
23	D 日	领导及嘉宾、新闻媒体赛场巡视与拍摄		组委会，当地政府，宣传拍摄人员	赛场	保持与作钓区域的距离，不能干扰作钓。
24	D 日	竞赛第一日成绩发布		裁判长、成统裁判长	宾馆	书面及 CAA 微信钓鱼国赛公众号同时公示成绩
25	D 日	竞赛用品检修	准备赛事第二日使用	全体工作人员	赛场	对讲机、计量工具等电子用品充电。
26	D 日	准备闭幕式		组委会、当地政府	组委会、当地政府指定地点	会场布置，会议议程，奖品纪念品到位
27	D 日	裁判员联席会议	安排第二天竞赛日的各项工作任务	全体裁判人员	宾馆	由裁判长总结第一天竞赛中工作存在的问题，布置第二天竞赛日各项工作，闭幕式获奖运动员的列队方式，和颁奖顺序。
28	D+1 日	竞赛第二日		全体人员	赛场	公饵发放、点录、竞赛流程同：20、21、22、23、24、25。
29	D+1 日	统计及公布成绩		裁判长，成统裁判长	赛场，宾馆	奖杯刻字、奖状填名，奖金和奖品分配，书面及 CAA 微信钓鱼国赛公众号同时公示成绩
30	D+1 日	闭幕式		全体人员	组委会、当地政府指定	裁判长公布成绩，嘉宾颁奖

					地点	
31	D+1 日	工作结束		全体人员	宾馆	工作人员交回所有竞赛用品，报销相关费用，领取劳务补贴。裁判长编制赛事报告上报 CAA。

备注：

- 1、D 日为比赛开始日。
- 2、本工作指南针对于自然水域和淡水池钓两大比赛项目。

二、海钓比赛办赛指南大纲

序号	时间安排	工作内容	工作目的	组织参与方	工作场地	组织方法
1	D-3 个月	明确办赛目的、规模	据此策划比赛赛制和规程	竞赛委、市场委、当地政府	CAA	共同协商形成赛事计划书。
2	D-2 个月	比赛现场考察	了解办赛条件，确定承办方	竞赛委、市场委、承办方	赛场	考察安全、交通、船只、海况、鱼情等条件
3	D-2 个月	确定赛制、规程	据此拟定秩序册，落实办赛资金	竞赛委、市场委、承办方	赛场	竞赛委提供方案，市场委与承办政府协商制定
4	D-2 个月	确定赛事备用方案	以防不测因素	竞赛委、承办方	赛场	竞赛委与当地政府协商制定
5	D-1.5 个月	确定裁判及工作人员	组建赛事工作团队，与当地政府和承办方一起组建赛事组委会	竞赛委，承办方	CAA	制定正副裁判长、成统及分区裁判长，向当地承办方提出裁判员、工作人员的数量要求，请当地政府指定各项工作联系人。 建立赛事工作微信群以便沟通。
6	D-1.5 个月	确定办赛条件	保证赛事后勤工作	裁判长、承办方	赛场	酒店离出发码头不宜超过 1 公里，具有足够房间，具有会

						餐和室内颁奖场地，具有车辆接驳码头。 确定船只和船长，并获得当地海监支持。 确定天气、海况官方信息来源。
7	D-1.5 个月	赛场设置	调整赛场条件满足规程	裁判长，承办方	赛场	确定开幕式会场、检录区，泊位及出发区。 确定赛场，划定钓位和备用钓位，现场标识。
8	D-1.5 个月	编制印刷赛事秩序册	赛事工作指导文件	裁判长	CAA	主要内容有赛事介绍、赛场介绍、比赛规程、比赛规则、 后勤须知等
9	D-1 个月	公开报名 15 天以上	筛选运动员资格	竞赛委	CAA	
10	D-1 个月	准备奖杯奖状奖金奖品 物料及赛场组织设备	沿用、购置、制作	裁判长、市场委、承办方		落实制作单位和制作要求，以及交付时间地点。 组织物料发放。
11	D-0.5 个月	办理赛事意外保险	以防不测因素	承办方	赛场	全体运动员及嘉宾、媒体、工作人员。’
12	D-2 天	赛事组委会报到	临赛组织工作检查	组委会成员	赛场	根据秩序册学习赛事规程和规则，巡视赛场，根据 D 日海 况鱼情做补充通知，检查各项赛事准备工作
13	D-2 天	物品到位		组委会，当地承办方	赛场	奖杯奖状奖品，竞赛用品和赞助品 成统用品、计量器械和所有执裁工具到位并充电 开闭幕式的灯光音响舞台背景等
13	D-1.5 天	赛事工作人员报到	开始赛事组织工作	全体工作人员	赛场	由裁判长组织学习秩序册，答疑。工作人员熟悉赛场，工 作分工，领取工具。
14	D-1 天	运动员报到		组委会	宾馆	确认运动员资格，分发秩序册及竞赛用品，住宿安排 扫码建立赛事运动员群以便沟通。
15	D-1 天	嘉宾报到		组委会	宾馆	领导、媒体，安排住宿，提供工作条件
16	D-1 天	领队会议	宣讲比赛相关通知	裁判长，各队领队，全体裁 判员、工作人员，船长	宾馆	向全体运动员介绍全体裁判员 宣讲赛事规程，公布补充通知，答疑。 补充通知主要内容是根据当地当时的潮汐、天气和日出时 间确定的比赛时间，以及对象鱼的规定。
17	D-1 天	裁判员会议	宣讲执裁相关通知	全体裁判员工作人员，船长	宾馆	讲解执裁重点，强调执裁要求，答疑。

						船只编号并张贴。
18	D-1 天	与当地海监对接	获取认可和支持	当地政府	海监	船只人员报备，D 日海监出船执勤
19	D-1 天	与当地政府对接	确保赛事后勤工作	组委会，当地政府	赛场	治安、医疗、嘉宾接待，获取权威气象数据
20	D 日	开幕式		全体人员	码头	宜在日出时就近在码头举行。
21	D 日	运动员抽签登船		全体人员	码头	运动员列队接受服装、救生衣、登礁鞋和钓具、饵料的检查，然后按秩序抽签，登船后不得驶离出发区
22	D 日	物品分发上船		分区裁判员	码头	对讲机，鱼获卡，鱼获袋，视频监控设备 餐盒，矿泉水 赛会提供的粉料虾砖等
23	D 日	比赛第一日		全体人员	赛场	裁判长密切关注天气变化，及时调整比赛进程。 副总统裁判长根据赛场情况决定是否启用备用钓位。 裁判员根据钓位情况决定是否同意运动员登礁。
24	D 日	领导及嘉宾赛场巡视		组委会，当地政府	巡视 船	保持与作钓区域的距离，不能干扰作钓。
25	D 日	工作船只管理	监督赛事进程	副总统裁判长，医疗救护船， 登礁船	赛场	每赛区一位副总统裁判长巡视比赛进程。 医疗救护船在赛区之间待命。 登礁后，登礁船在本赛区待命。
26	D 日	赛事第一日成绩发布		全体裁判员	宾馆	在运动员住宿的宾馆和赛事微信群同时发布。
27	D 日	设备检修	准备赛事第二日使用	全体工作人员	赛场	检查船只状况、对讲机、视频设备等电子用品充电。
28	D 日	准备闭幕式		组委会，当地承办方		会场布置，会议议程，奖品纪念品到位
29	D+1 日	比赛第二日				点录、登船、比赛过程同流程 21、22、23、24、25、26 项
30	D+1 日	统计及公布成绩		裁判长，成统裁判长	赛场， 宾馆	奖杯刻字、奖状填名，奖金和奖品分配，书面及微信群同时公示成绩
31	D+1 日	闭幕式		全体人员	宾馆	裁判长公布成绩，嘉宾颁奖
32	D+1 日	工作结束		全体人员	宾馆	工作人员交回所有工具，报销相关费用，领取工作补贴。

						裁判长编制赛事报告上报 CAA。
--	--	--	--	--	--	------------------

备注：

- 1、D 日为比赛开始日。
- 2、本工作指南针对于浮游矶钓和近海船钓两个比赛项目。

三、舟钓比赛办赛指南大纲

序号	时间安排	工作内容	工作目的	组织参与方	工作 场地	组织方法
1	D-3 个月	接洽承办方 ,确定办赛目的、规模	了解办赛方各个方面条件、赛场和资金情况	舟钓委、竞裁委、办赛方		共同协商形成赛事计划书。
2	D-2 个月	比赛场地考察	确定赛场 ,落实所有人员吃住行是否满足赛事条件，落实办赛资金	舟钓委、竞裁委、办赛方	赛场	考察安全、交通、船只、鱼情等条件
3	D-2 个月	编制项目规划方案	交钓协领导及办赛方审定	舟钓委、竞裁委	赛场	竞赛委提供方案，舟钓委与承办政府协商制定
4	D-40 天	编制竞赛规程	交钓协领导及办赛方审定	舟钓委、竞裁委		
5	D-40 天	召开对接会	落地双方的责任权利 ,并签定合同	舟钓委，竞裁委、办赛方	CAA	确定赛事最终方案，资金到位
6	D-20 天	选调裁判	就近原则、以老带新原则	竞裁委		确定正副裁判长、成统及分区裁判长，向当地承办方提出裁判员、工作人员的数量要求，请当地政府指定各项工作联系人。 建立赛事工作微信群以便沟通

7	D-20 天	赛场设置	调整赛场条件满足规程	裁判长，承办方	赛场	确定开幕式会场、检录区，停车区 确定赛场，确定禁钓区和出发区
8	D-15 天	公示比赛规程 ,运动员报 名	赛事工作指导文件	CAA	CAA	主要内容有赛事介绍、赛场介绍、比赛规程、比赛规则、 后勤须知、鱼情介绍等。
9	D-10 天	编制印刷赛事秩序册		舟钓委	CAA	
10	D-10 天	准备奖杯奖状奖金奖品 物料及赛场组织设备	沿用、购置、制作	舟钓委		落实制作单位和制作要求，以及交付时间地点。 组织物料发放
11	D-3 天	办理赛事意外保险	以防不测因素	承办方	赛场	全体运动员及嘉宾、媒体、工作人员
12	D-2 天	赛事组委会报到	临赛组织工作检查	组委会成员	赛场	根据秩序册学习赛事规程和规则，巡视赛场，检查各项赛 事准备工作
13	D-2 天	所有物料到位		舟钓委，办赛方	赛场	奖杯奖状奖品，竞赛用品和赞助品 成统用品、计量器械和所有执裁工具到位并充电 开闭幕式的灯光音响舞台背景等
13	D-1.5 天	赛事工作人员报到	开始赛事组织工作	全体工作人员	赛场	由裁判长组织学习秩序册，答疑。工作人员熟悉赛场，工 作分工，领取工具。
14	D-1 天	运动员报到		组委会		确认运动员资格，分发秩序册及竞赛用品，住宿安排 扫码建立赛事运动员群以便沟通。
15	D-1 天	嘉宾报到		组委会		领导、媒体，安排住宿，提供工作条件
16	D-1 天	领队会议	宣讲比赛相关事宜	裁判长，各队领队，全体裁 判员、工作人员		向全体运动员介绍全体裁判员 宣讲赛事规程，公布补充通知，答疑。
17	D-1 天	裁判员会议	讲解执裁相关事宜	全体裁判员工作人员		讲解执裁重点，强调执裁要求，答疑。
18	D-1 天	再次与当地海事及相关 部门对接	获取认可和支持			船只人员报备
19	D-1 天	与当地政府对接	确保赛事后勤工作	组委会，当地政府	赛场	治安、医疗、嘉宾接待，获取权威气象数据
20	D-1 天	开幕式		全体人员	广场	按开幕式流程
21	D 日	运动员抽签登船		全体人员	码头	运动员必须穿救生衣和发放的服装、依次进行检查钓具检

						查，依次登船，统一出发。
22	D 日	比赛第一日		全体人员	赛场	裁判长密切关注天气变化，及时调整比赛进程。 副总统裁判长根据赛场情况决定是否启用备用赛区。
23	D 日	领导及嘉宾赛场巡视		组委会，当地政府	巡视 船	保持与作钓区域的距离，不能干扰作钓。
24	D 日	工作船只管理	监督赛事进程	副总统裁判长，医疗救护船， 登礁船	赛场	每赛区一位副总统裁判长巡视比赛进程。 医疗救护船在赛区之间待命。
25	D 日	赛事第一日成绩发布		全体裁判员	宾馆	在运动员住宿的宾馆和赛事微信群同时发布。
26	D 日	设备检修	准备赛事下场使用	全体工作人员	赛场	检查船只状况、对讲机、视频设备等电子用品充电。
27	D 日	准备闭幕式		组委会，当地承办方		会场布置，会议议程，奖品纪念品到位
28	D+1 天	比赛第二日				点录、登船、比赛过程同上。
29	D+1 天	统计及公布成绩		裁判长，成统裁判长	赛场， 宾馆	奖杯刻字、奖状填名，奖金和奖品分配，书面及微信群
30	D+1 天	闭幕式		全体人员	宾馆	裁判长公布成绩，嘉宾颁奖
31	D+1 天	工作结束		全体人员	宾馆	工作人员交回所有工具，报销相关费用，领取工作补贴。 裁判长编制赛事报告上报 CAA。

备注：

D 日为比赛开始日。